



H O T Ă R Ă R E A N R . 6 5

Privind: aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de execuție de lucrări nr. 1646/23.04.2020 și a devizului general reactualizat conform OG nr. 15/2021 la obiectivul "Extindere rețea canalizare, apă uzată și menajeră 9,7 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea".

Consiliul local al comunei Roșiile, județul Vâlcea întrunit în ședința sa ordinară din data de 23.09.2021 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcție;

Având în vedere că domnul Ștefan Doru-Cezar fost ales președinte de ședință pentru o perioadă de trei luni în ședința Consiliului local Roșiile din data de 30.07.2021;

Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile și raportul de specialitate înregistrat la nr. 3540/17.09.2021 privind modificarea contractului contractul de lucrări nr. 1646/23.04.2020 încheiat de Primăria Comunei Roșiile cu SC Bogdan Construct SRL pentru execuția lucrărilor la obiectivul "Extindere rețea canalizare, apă uzată și menajeră 9,7 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea", finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală – OUG 28/2013, având ca obiect modificarea valorii contractului, a devizului general și rest de executat reactualizat conform OG nr. 15/2021, datorită creșterii prețurilor materialelor; având în vedere și adresa MDLPA nr. 104487/2021 privind suplimentarea contractelor de finanțare ca urmare a introducerii clauzei de ajustare a prețului în contractele de execuție lucrări pentru acoperirea creșterii prețurilor la materiale;

Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Roșiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Ținând cont de raportul de avizare al legalității proiectului de hotărâre întocmit de secretarul Comunei Roșiile;

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investițiilor publice și a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor

termene, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art. 133 alin. (1), art. 129 alin. (4) lit. a), d), alin. 7 lit. n), alin. (14), coroborat cu art. 154, 155, art. 286 alin (4), art. 139, art.196 alin. 1 lit. a), art.140, art. 240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roșiile, județul Vâlcea, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1). Se aprobă actul adițional nr. 2 la contractul de lucrări nr. 1646/23.04.2020 încheiat de Primăria Comunei Roșiile cu SC Bogdan Construct SRL pentru execuția lucrărilor la obiectivul "Extindere rețea canalizare, apă uzată și menajeră 9,7 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea", finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală – OUG 28/2013, având ca obiect modificarea valorii contractului și a devizului general rest de executat reactualizat conform OG nr. 15/2021, datorită creșterii prețurilor materialelor.

(2). Actul adițional nr. 2 la contractul menționat la art. 1 este prevăzut în anexa nr. 1 și face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Se aprobă devizul general reactualizat conform O.G. nr. 15/2021 al obiectivului de investiții "Extindere rețea canalizare, apă uzată și menajeră 9,7 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea", conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta cu o valoare totală de 3.732.027,44 lei cu TVA din care C+M 3.217.803,02 lei cu TVA, din care rest de executat reactualizat cu valoarea totală de 1.681.124,38 lei cu TVA conform anexei la deviz.

Art. 3. Sumele vor fi decontate din cadrul proiectului de investiții, din care suma de 3.549.065,29 lei cu TVA fiind suportată din bugetul de stat prin PNDL, iar suma de 182.962,15 lei cu TVA fiind suportată din bugetul local.

Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Roșiile, domnul Constantin Dumitru prin compartimentele de specialitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile pentru ducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, SC Bogdan Construct SRL, și va fi adusă la cunoștință publică prin grija secretarului general UAT Roșiile, județul Vâlcea.

Roșiile, 17.09.2021

Inițiator proiect, Primar,
CONSTANTIN DUMITRU

Avizează pentru legalitate,
Secretar general UAT Roșiile,
AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN